STUDIO ASSOCIATO Frusi & Partners Società d'ingegneria S.r.l.
Sede operativa Viale Europa, 133 - 50126 Firenze
Tel. 39 055 372 15 - Fax 39 055 372 15 - Cell. 39 347 9000 444
e-mail: frusi@studioassociatofrusi.com - pec: info@pec.studioassociatofrusi.com - web: www.studioassociatofrusi.com
Sede legale Via P. Toselli, 73 - 50144 Firenze
Iscrizione CCIAA Firenze con Cod. Fisc. e P.Iva: 05595560483

Comune di San Casciano in Val di Pesa

SCUOLA DELL'INFANZIA POSTA NEL CAPOLUOGO

LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA\ESECUTIVA

SICUREZZA CANTIERE Dlgs.81\08 Titolo 4

Committente: *Comune di San Casciano in Val di Pesa*
Provincia di Firenze

Indirizzo intervento: *Via San Francesco d'Assisi, 26/A*

C.S.E. / C.S.P. *STUDIO ASSOCIATO Frusi & Partners Srl*
Per. Ind. Marco Torcini - FI 2151

R.U.P *Arch. Francesco Pruneti*

Oggetto :
Cronoprogramma dei Lavori
Calcolo uomini giorno

Data: Maggio 2020	Commessa n° 035/20	Scala: - - -	n. Tavola
Rev.	Rev.	Rev.	SC.03
Rev.	Rev.	Rev.	

Software CAD: ACD LT 2008 IT CD F/S licenza d'uso n° 346--2015684

Copyright © 2015 Studio ASSOCIATO Frusi & Partners Società d'Ingegneria S.r.l.
Se non autorizzata è vietata la riproduzione, anche parziale, del presente disegno



Calcolo uomini-giorno

Importo dei lavori, Euro:	129.650,34	-
Utile d'impresa (10,00%):	11.786,39	-
Spese generali (15,00%):	15.373,56	=
Importo netto dei lavori, Euro:	102.490,39	
Percentuale di incidenza:	42,23%	
Costo orario medio, Euro:	25,00	
Costo della manodopera, Euro:	43.281,69	= 102.490,39 x 42,23 / 100
Ore necessarie:	1.731	= 43.281,69 / 25,00
Entità presunta dei lavori:	216	= 1.731 / 8